

<p style="text-align: center;">PROSJEKTSTYRING OG FREMDRIFT</p>
--

1. Prosjekt og styring: Hva og hvorfor?

- Mange involverte, lang tid, dynamisk kontraksperiode
- Behovet for ”styring”
- Forutsetninger for ”styring”
- Bare offshoreprosjekter?

2. Prosjektorganisering

- Hva er et prosjekt?
- Selskaps- og leverandørsiden
- NF05 art. 3.1 og 3.2

3. Hierarkisk struktur

- Selskapet og selskapsgruppen NF05 art. 1.21 – 1.24
- Leverandøren og leverandørgruppen NF05 art. 1.14 – 1.15
- Leverandør og underleverandører, art. 8

4. Samvirket mellom leverandør og selskap i kontraksperioden

- Tegninger og spesifikasjoner fra selskapet NF05 art 2.1, vedlegg E og F, art. 6, jfr art. 27
- Selskapsleveranser art. 2.1 vedlegg G, art. 6
- Inspeksjon og kontroll NF05 art. 3.3
- Inngrepsmuligheter fra selskapet
- Forsinkelse og mangler?

5. Plansystemet

- Framdriftsplanen NF05 art.1.1 og vedlegg C
- Planhierarkiet
- Fremstillingsmåter

6. Rapportering

- Vanlig rapportering hver måned
- Ukemøte, månedsmøte
- Varsling, NF05 art. 11.1 andre ledd

7. Dynamisk utvikling i prosjektet

(a)

- Endringskompetanse NF05 art. 12
- Endring på grunn av selskapets ønske
- Endring på grunn av innvirkning fra andre deler av prosjektet etc

(b)

- Andre hindringer: force majeure, NF05 art. 28
- Selskapets kontraktsbrudd, NF05 art 27

8. Levering

- Levering er en papiroperasjon, NF05 art. 19.1
- Virkning av levering
- Leveringsprotokollen, NF05 art. 19.2
- Ferdigattest, NF05 art. 19.3
- Garantiperiode, NF05 art. 23.2
- Godkjennelsesattest, NF05 art. 23.5 (Acceptance Certificate)