

JUR5430/1430 – Petroleumskontrakter

Høsten 2009

Operatørselskapet Swiss Deepwater Oil (SDO) skal sette ut en samlet kontrakt for bygging og installering av en stor manifold på havbunnen på Puslefeltet på norsk sokkel. SDO skal selv utføre brorparten av prosjekteringen, men en del av den skal utføres av leverandøren. SDO ser for seg at prosjektet vil være preget av en betydelig utvikling i løpet av kontraktperioden, blant annet fordi forboringen av brønnene fortsatt foregår slik at de endelige data for brønnstrømmen ennå ikke foreligger. Disse dataene er avgjørende for detaljutformingen av manifolden, og kan forsinke SDOs prosjektering av den. Samtidig er prosjektets økonomi helt avhengig av at manifolden installeres på feltet som planlagt sommeren 2011.

SDOs kontraktsavdeling er i ferd med å utarbeide den kontrakt man vil bruke for oppdraget med å bygge og installere manifolden. Kontraktsfolkene har orientert seg om forholdene på norsk sokkel, og funnet frem noen standardkontrakter de tror kan danne mønster. De er imidlertid usikre på hvilken betydning det har at standardene på enkelte punkter er forskjellige. Særlig er de opptatt av reguleringen av hvilke tidskonsekvenser endringsarbeider skal ha. De kommer derfor til deg som ansett og erfaren jurist i SDOs juridiske avdeling. De ber deg gi en utredning om innhold, styrker og svakheter ved tre alternative regler de har funnet: NF 07 art. 13.4 (som er den samme som NF 05 art. 13.4), NTK 07 art. 13.4 (som er den samme som NTK 05 art. 13.4) og NSC 05 art. 13.3. De ber deg også gi en anbefaling om hvilken av disse klausulene de bør bruke på bakgrunn av prosjektets særpreg. Men ledelsen venter, så du kan ikke bruke mer enn 4 timer på oppdraget.