

STATUSRAPPORT

Fellesløsninger

Dato:
27.01.2019

Overordnet status

F Forrige	N Nå	T Tendens
---------------------	----------------	---------------------

Fremdrift:

F	N	T
----------	----------	----------

Status:

- Prosjektet har fått inn 50 forslag til fellesløsninger etter gjennomgangen av administrative områder. Styringsgruppen har besluttet hvilke forslag som går videre til fase 3.
- Fase 1 og 2 er behandlet av programstyret og fase 2 er lagt frem til orientering på IDF-møtet.
- Arbeidet med å analysere, vurdere og prioritere forslag til fellesløsninger pågår (fase 3). Prosjektet ser behov for en ekstra avsjekk med styringsgruppen før videre analyser. Endelig beslutning i styringsgruppen forventes i løpet av februar/mars (utsatt fra januar).
- Arbeidet med plan for oppfølging av forslag som ikke går videre i denne omgang pågår (inkl. statusoversikt på prosjektets nettsider og tilbakemelding til de administrative nettverkene).

Aktiviteter i nærmeste fremtid:

- Drøfte fase 2 og 3 på IDF-møtet.
- Videre analyse av prioriterte forslag i tett dialog med styringsgruppen og utarbeidelse av beslutningsgrunnlag for forslag om etablering av fellesløsningsprosjekt(er) (fase 3).

Avhengigheter:

F	N	T
----------	----------	----------

Status:

- I arbeidet med å gjennomgå administrative områder og innhente forslag til fellesløsninger har prosjektet hatt et godt samarbeid med de andre prosjektene i programmet, og uklarheter har blitt ryddet opp i fortløpende.

Behov for avklaringer:

- Ingen konkrete tiltak.


Risiko: Topp 3

Risiko for ikke å nå milepælene:

- Usikkerhetsanalyse utarbeides først etter konseptfasen i forbindelse med etablering av fellesløsningsprosjekter.

Risikoreduserende tiltak:

- Ingen konkrete tiltak.



Ressurser og økonomi:

F	N	T
----------	----------	----------

Status:

- Prosjektkoordinator (50%)
- 4 delprosjektledere (30%)
- Kommunikasjonsbistand fra programmet
- Bistand til gevinstrealisering fra programmet
- Tildelt midler til prosjektleder for inntil to fellesløsningsprosjekter i 2019

Tiltak:

- Behov for kompetanse innen gevinstrealisering fra ekstern leverandør i arbeidet med å analysere og prioritere forslag i fase 3.

STATUSRAPPORT

Fellesløsninger

Dato:
11.12.2018

Overordnet status

F Forrige	N Nå	T Tendens
---------------------	----------------	---------------------

Fremdrift:

F **N** **T**

Status:

- Gjennomgang av administrative områder og innhenting av forslag til fellesløsninger er avsluttet (fase 2)
- Styringsgruppen har besluttet hvilke forslag som går videre til fase 3

Aktiviteter i nærmeste fremtid:

- Analysere, vurdere og prioritere forslag til fellesløsninger (fase 3)
- Utarbeide plan for oppfølging av forslag som ikke går videre i denne omgang (inkl. statusoversikt på prosjektets nettsider og tilbakemelding til nettverkene)
- Behandling av leveranse fra fase 1 og 2 i IDF og programstyret

Avhengigheter:

F **N** **T**

Status:

- Delprosjektet studieadministrasjon er satt på vent i påvente av pågående kartleggingsarbeid i prosjektet UiO:Saksbehandling og arkiv
- Et av forslagene i delprosjektet innkjøp er sendt videre til prosjektet IT-drift

Behov for avklaringer:

- Ingen konkrete tiltak


Risiko: Topp 3

Risiko for ikke å nå milepælene:

- Usikkerhetsanalyse utarbeides først etter konseptfasen i forbindelse med etablering av fellesløsningsprosjekter

Risikoreducerende tiltak:

- Ingen konkrete tiltak



Ressurser og økonomi:

F **N** **T**

Status:

- Prosjektkoordinator (50%)
- 5 delprosjektledere (30%)
- Kommunikasjonsbistand fra programmet
- Bistand til gevinstrealisering fra programmet
- Budsjett for 2019 er tildelt via SKAIT (satt av midler til prosjektleder for to fellesløsningsprosjekter)

Tiltak:

- Behov for kompetanse innen gevinstrealisering fra ekstern leverandør i arbeidet med å analysere og prioritere forslag i fase 3 (bestilling er sendt til programkontoret)