Vedlegg sak 4
Møte dato 26.02.08

PROSESS FAGLIG PRIORITERING – HOVEDAKTIVITETER I RESTEN AV PROSESSEN

Nedenfor følger en plan for aktiviteter og beslutningspunkter i resten av prosessen. Planen konsentrerer seg om å få frem hovedaktiviteter i styret og i fakultetene v/dekangruppen. Tidsmessig vil det være overlapp mellom fase 2 og fase 3, men planen skiller klart mellom disse fasene.

SLUTTFØRING AV FASE 2 FAGLIG PRIORITERING

Universitetsstyret	08.04.08 (Styremøte med dekanene til stede): • V-sak: resultat av fase 2 (fakultetsprioriteringer og tverrfakultære områder og mekanismer) 06.05.08 (Styremøte med dekanene til stede): • V-sak: Resultat fase 2 resterende fakulteter (SV, UV og JUR) • Evt. supplerende behandling av resultat av fase 2 (fra fakultetene eller fra tverrfakultært arbeid) dersom styret ber om justeringer/tillegg
Dekanene	08.04.08 (Styremøte med dekanene til stede): • V-sak: resultat av fase 2 (fakultetsprioriteringer og tverrfakultære områder og mekanismer) 25.03.08 (Fellesmøte med dekaner, fakultetsdirektører og universitetsledelse): • Forberedelser til styremøte 08.04.08 Uke 17: Møte med dekanene ved SV, UV og JUR • forberedelse av styrebehandling 06.05.08 av fakultetsprioriteringene ved disse fakultetene
Andre aktiviteter	Hvis behov: Møter mellom universitetsledelse og ledergrupper (inkl. instituttledere) ved enkelte fakulteter
Ledelsens nyhetsbrev (tentative saker)	Medio mars: • smakebiter fra resultatet av fase 2 – fakultetsprioriteringer, det tverrfakultære Medio april: • Kommentarer til resultatet av fase 2 – resultatet av styrets behandling 08.04

FASE 3 FAGLIG PRIORITERING

Eksterne paneler	Uke 18/19: • Panelene får skriftlig materiale Uke 22/23: • Site visit for internasjonalt fagpanel og møte med samfunnspanel 17.06.08: • Rapportutkast internasjonalt fagpanel og oppsummering fra samfunnspanel foreligger
Universitetsstyret	26.02.08 (Styremøte): • V-sak: detaljert opplegg for fase 3 og oppstart av forberedelser til implementering

	05.05.08 (Fellesseminar universitetsstyret og dekanene): • Diskusjon om arbeidet med helhetsvurderinger • Inspirasjon fra andre universiteter - norske og utenlandske 17.06.08 (Styremøte og halvdags fellesseminar med dekanene): • O-sak: Innspill fra de eksterne panelene (dekanene til stede) • Status og diskusjon om implementeringsforberedelsene 08.09.08 (Styreseminar): • Diskusjon av samlet prioritering / faglig styringsdokument 09.09.08 (Styremøte): • D-sak: Første behandling av samlet prioritering/faglig styringsdokument 14.10.08 (Styremøte): • V-sak: Videre behandling og endelig vedtak samlet prioritering/faglig styringsdokument
Dekanene	02.04.08 (Dekanmøte) • Planlegging av site visits eksterne panel 16.04.08 (Dekanmøte, utvidet møte) • Fakultetsprioriteringene – første diskusjon på tvers • Helhetsvurderinger/-perspektiver på samlede prioriteringer – første diskusjoner 05.05.08 (Fellesseminar universitetsstyret og dekanene): • Diskusjon om arbeidet med helhetsvurderinger • Inspirasjon fra andre universiteter - norske og utenlandske 14.05.08 (Dekanmøte): • Siste forberedelser site visits 17.06.08 (Styremøte og halvdags fellesseminar): • O-sak: Innspill fra de eksterne panelene (dekanene til stede) • Status og diskusjon om implementeringsforberedelsene 27.08.08 (Fellesmøte med dekaner, fakultetsdirektører og universitetsledelse): • Forberedelser til styreseminar og styremøte 08.-09.09.08 01.10.08 (Dekanmøte): • Forberedelser til styremøtet 14.10.08
Andre aktiviteter	23.04.08 Storsamlingen for faglige og administrative ledere: • Om helhetlig prioritering og faglig profil ved UiO 15.05.08 Fellesmøte Dekaner, univ.ledelse, Forsknings- og Studiekomiteer: • Tverrfakultære forsknings- og utdanningsprioriteringer Møter med organisasjonene Møter med studentene Evt. møter mellom universitetsledelse og ledergrupper (inkl. instituttledere) ved fakultetene

Ledelsens nyhetsbrev (tentative saker)	Medio mars: • Plan og kjerneaktiviter for resten av prosessen Medio april: • Panelene og site visits Ultimo mai: • Info fra fellesseminar 05.05 (helhetsvurderinger og inspirasjon fra andre universiteter Ultimo juni: • Panelenes vurderinger og råd. Nytt fra implementeringsarbeidet. Medio august: • Planen for høsten. Smakebiter av det tverrfakultære Medio september: • Nytt fra styreseminaret – faglig profil, status styringsdokument Ultimo oktober: • Endelig resultatet av prosess faglige prioriteringer

SIDEPROSESS FORBEREDELSER TIL IMPLEMENTERING

Universitetsstyret	26.02.08 (Styremøte): • V-sak: detaljert opplegg/aktiviteter fase 3 og sideprosessen forberedelser til implementering 17.06.08 (Felles seminar med dekanene, evt halv dag): • Forberedelse til implementering 08.09.08 (Styreseminar): • Plan for implementering av faglig prioritering 09.09.08 (Styremøte) • V-sak: Vedtak av plan for implementering
Dekanene	16.04.08 (Dekanmøte): • Første diskusjon i dekangruppen om forberedelser til implementering 17.06.08 (Felles seminar med universitetsstyret, evt halv dag): • Forberedelse til implementering 27.08.08 (Fellesmøte med dekaner, fakultetsdirektører og universitetsledelse): • Forberedelser til styreseminar og styremøte 08.-09.09.08
Andre aktiviteter:	Møter med organisasjonene
Ledelsens nyhetsbrev (tentative saker)	Medio mars: • Oppstart og plan for arbeidet Ultimo juni: • Nytt fra implementeringsarbeidet Medio august: • Plan for høsten Medio september: • Nytt fra styreseminaret og vedtatt plan for implementering Ultimo oktober: • Om implementeringen av endelig resultat