Fremdriftsplan for arbeidet med gjennomføring av faglige prioriteringer og *avslutning av Prosess faglig prioritering* per 30.09.08

Dato	Forum	Agenda	Kommunikasjonsmilepæler
15. september			Fakultetenes faglige strategidokumenter forelå
1. oktober	Dekanmøte	- Orientering om fremdriftsplan for arbeidet med gjennomførings- og oppfølgingsplaner - relasjon til plan- og budsjettprosess - *Faglig strategidokument UiO-nivå (skisse diskuteres)* - *Faglige strategidokumenter fakultetsnivå (korte kommentarer)*	
2. oktober	Møte med org.	- Arbeidet med gjennomføring og oppfølging av faglige prioriteringer - *Styrevedtak fakultetenes faglige prioriteringer* - *Orientering om helhetsdokumentet*	
14. oktober	Styremøte	– *Endelig vedtak faglige strategidokumenter fakultetsnivå*	Sluttstrek for prosess faglig prioritering- del 1: Fakultetene har prioritert!
15. oktober	Dekanmøte	Redegjørelse for aktuell økonomisk situasjon	
20. oktober	Universitetsledelse, fakulteter, museer	Plan- og budsjettseminar - hovedfokus vil være gjennomføring og oppfølging av faglige prioriteringer	
29. oktober	Dekanmøte	*Diskusjon av utkast til helhetsdokument*	
5. november	Seminar med org.	- Gjennomføring og oppfølging av faglige prioriteringer	
12. november	Dekanmøte	Forberedelse til styremøte 25.11: - Gjennomføring og oppfølging av faglige prioriteringer - *Helhetsdokumentet* - Årsplan og budsjett 2009	
Ca 15. november	Møte med org.	Drøfting styrevedtak: - Gjennomføring og oppfølging av faglige prioriteringer - *Helhetsdokumentet*	
25. november	Styremøte	- Vedtak gjennomføring og oppfølging av faglige prioriteringer - *Vedtak helhetsdokumentet* - Vedtak UiOs årsplan og budsjett 2009	1)Endelig sluttstrek for Prosess faglig prioritering: Fakultetenes prioriteringer er oppsummert i et helhetsdokument 2)UiOs årsplan 2009: Tiltak for gjennomføring og oppfølging av faglige prioriteringer i 2009 vedtatt.
1.- 10. desember		Plandialoger med fakultetene	
20. desember		Disponeringsskriv sendes ut	
31. januar		Frist for innlevering årsplan og langtidsbudsjett	
Primo mars	Dekanmøte	Status fakultetenes gjennomføringsplaner	
2. april		Frist for levering av fakultetenes gjennomføringsplaner	
Mai (dato kommer)	Styremøte	Vedtak fakultetenes gjennomføringsplaner	Planer for gjennomføring og oppfølging av faglige prioriteringer på lang sikt -5 år- vedtatt

Sammenheng mellom plan og budsjettprosess og fakultetenes gjennomføringsplaner skal drøftes på budsjettseminaret i oktober. Styret fatter vedtak i en sak som konkretiserer og operasjonaliserer styrets forventninger når det gjelder gjennomføring og oppfølging av faglige prioriteringer på styremøtet i november. Dette følges opp med fakultetene i plandialogene og i disponeringsskrivet.

Vedlegg 2 sak 3
Møtedato: 14.10.08