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I 
 
Oljeselskapet Underground Treasure Explorers A/S (UTE) er operatør for 
rettighetshavergruppen på Frost-feltet i Nordsjøen. I denne egenskap har UTE ansvaret for å 
administrere byggingen av en produksjonsplattform som skal settes i drift på feltet. 
Plattformen skal bygges etter et såkalt modulprinsipp, og UTE inngår følgelig kontrakter med 
en rekke leverandører om fabrikasjon av de ulike modulene. Alle kontrakter er inngått på 
grunnlag av NF 05. 
 
En av modulene skal i henhold til kontrakt inngått 1.3.07 fabrikkeres av Frekkestad Mek. 
Verksted A/S (FMV). 
 
Engineeringarbeidet for det elektriske utstyret skal i henhold til denne kontrakt utføres av 
UTE´s leverandør Eng-El A/S, som 23.5.07 oversender FMV alle nødvendige tegninger og 
spesifikasjoner. UTE gir samtidig FMV beskjed om at det ikke forventes endringer i de 
tilsendte tegninger og spesifikasjoner. 
 
I et rundskriv datert 2.7.07 meddeler Petroleumstilsynet at man på nærmere angitte punkter 
vil legge seg på en skjerpet praktisering av gjeldende sikkerhetsforskrifter. Rundskrivet 
sendes blant annet til alle leverandører innen off-shore industrien, herunder FMV. 
 
Som følge av rundskrivet finner Eng-El det nødvendig å utarbeide en del nye tegninger og 
spesifikasjoner, som overleveres FMV 1.9.07 via UTE. 
 
De endringer som foretas innebærer etter FMV´s mening vesentlige forandringer i arbeidet 
med modulene, som vil lede til en forsinkelse av fremdriftsplanen på ca. 2 måneder. Dette gir 
FMV uttrykk for overfor UTE i brev datert 25.9.07. Samtidig fremmes under henvisning til 
kontraktens artikkel 5.1 krav om endringsordre. 
 
UTE bestrider at det foreligger grunnlag for utstedelse av en endringsordre. Prinsipalt hevder 
selskapet at kravet om endringsordre ikke er fremsatt uten ugrunnet opphold slik det er krevet 
i kontraktens artikkel 16.1, 2. ledd, og at det følgelig er prekludert. Subsidiært viser selskapet 
til kontraktens artikkel 5.1 bokstav (a), som etter deres mening må lede til at arbeidet ikke 
innebærer noen endring.  
 



 
 

II 
 
En annen modul skal fabrikkeres av Ås Mekaniske Verksteder A/S (ÅMV).UTE skal i 
henhold til kontraktens Vedlegg G levere en del utstyr som skal innmonteres i modulen, 
herunder noen kompressormotorer. Da disse motorer i samsvar med kontrakten leveres 
13.4.07, viser det seg imidlertid at de er mangelfulle, og ikke kan benyttes som forutsatt. 
Varsel om at motorene er mangelfulle gir ÅMV til UTE 1.9.07. 
 
Da UTE gjøres kjent med manglene, sender selskapet umiddelbart to spesialister til ÅMV for 
å utbedre dem. Utbedringen tar tre uker.  
 
Ettersom motorene etter planen egentlig skulle installeres 3.9.07, og siden det ikke er mulig å 
gå videre med andre monteringsarbeider før motorene er på plass, oppstår en forsinkelse i 
hele prosjektet på tre uker.  
 
ÅMV er av den oppfatning at denne forsinkelse må være UTE´s risiko, og krever 17.9.07 
utstedt en endringsordre med påstand om fristforlengelse i forhold til den fastsatte 
fremdriftsplan. 
 
UTE benekter at det foreligger grunnlag for noen endringsordre. Prinsipalt hevdes det at 
kontrakten overhodet ikke gir hjemmel for utstedelse av en endringsordre i et tilfelle som 
dette hvor ÅMV ikke har utført noe ekstra arbeid for UTE. Subsidiært gjøres det gjeldende at 
ÅMV under henvisning til kontraktens artikkel 13.5 jfr. 6.2 i et hvert fall i dette tilfelle er 
avskåret fra å kreve utstedt en endringsordre. 
 
For UTE vil selv en helt minimal forsinkelse av den fastsatte fremdriftsplan få store 
økonomiske konsekvenser. Å innrømme ÅMV noen fristforlengelse vil derfor være helt 
uakseptabelt for UTE. Når selskapet gjennom kravet om endringsordre får kjennskap til den 
forventede forsinkelse, gir UTE derfor umiddelbart ÅMV pålegg om å iverksette nærmere 
angitte tiltak for å ta igjen den tid som er gått tapt. ÅMV nekter imidlertid, under henvisning 
til at UTE må anses ansvarlig for forsinkelsen, å utføre de foreskrevne tiltak. 
 
 
 

III 
 

Hvaltangen Verft A/S (HV) er en annen av UTE´s leverandører. I dette kontraktsforhold blir 
alle tegninger og spesifikasjoner i samsvar med kontrakten levert fra UTE 13.4.07 
 
Under kontraktsavviklingen viser det seg imidlertid at den opprinnelige konstruksjon ikke er 
hensiktsmessig. Gjennom en uformell henvendelse 7.7.07 ber derfor UTE HV om å foreta 
visse endringer. Disse blir utført umiddelbart, og til UTE´s fulle tilfredshet. 
 
På anmodning fra HV utsteder UTE en endringsordre 19.7.07. Partene er imidlertid ikke 
enige om hvilken kompensasjon HV skal for utførelsen av de aktuelle arbeider. UTE har i 
endringsordren kalkulert verdien 3,9 mill. NOK,  mens HV mener 5,5 mill. NOK er korrekt 
kompensasjon i henhold til kontrakten. HV fremmer derfor 25.7.07 krav om utstedelse av en 
ny, eventuelt omtvistet endringsordre for differansen mellom det partene mener HV er 
berettiget til. UTE, som mener at kravet på 5,5 mill. NOK er helt uten grunnlag, foretar seg 
intet. 
 



 
I et brev datert 20.2.08 gjør HV under henvisning til kontraktens artikkel 16.2. gjeldende at 
UTE, ved ikke å utstede en omtvistet endringsordre innen rimelig tid etter at det ble forlangt, 
har mistet retten til å gjøre innsigelser mot HV´s krav. Etter HV´s mening er derfor UTE nå 
rettslig forpliktet til å betale kravet på 5,5 mill. NOK for de utførte arbeider. Dette bestrides 
av UTE. 
 
 
 
 

IV 
 
De separasjonsmoduler som skal benyttes i plattformen skal fabrikkeres av Storevik Offshore 
A/S (SO).UTE skal i dette kontraktsforhold blant annet levere en del rustfrie rør som skal 
innmonteres. 
 
Rørene skal i henhold til den fastsatte fremdriftsplan installeres 29.8.07. Da de i samsvar 
med kontrakten leveres 12.8.07, viser det seg imidlertid at rørene er mangelfulle og ikke kan 
benyttes som forutsatt. 
 
Ettersom planlagt installeringstidspunkt er nær forestående, og siden det er av stor betydning 
for fremdriften av hele prosjektet at dette overholdes, velger SO å ikke informere UTE om 
den foreliggende mangel. UTE´s kontraktsadministrasjon er nemlig kjent som noen 
ordentlige byråkrater, og SO regner med at mulighetene for å finne en løsning på problemene 
i løpet av den korte tid man har til rådighet er minimale dersom UTE involveres. 
 
SO går i stedet på egen hånd til anskaffelse av egnede rør fra en av sine faste leverandører. 
Disse rørene tilfredsstiller fullt ut de tekniske krav som stilles. Disse nyanskaffede rør 
installeres umiddelbart etter mottak, i samsvar med den fastsatte fremdriftsplan. 
 
Etter at rørene er installert, fremmer SO 30.8.07 krav om endringsordre for ekstra arbeider og 
kostnader oppstått i forbindelse med anskaffelsen. Fra UTE´s side bestrides det at det 
foreligger grunnlag for et slikt krav om endringsordre. 
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