

Eksamensoppgave - JUR5430 - Petroleumskontrakter Våren 2007

Petroleumskontrakter

I

Reguleringen av fremdriftsvirkninger i NTK 05 art. 13.4 avviker fra reguleringen i NF 05 art. 13.4.

- 1) Redegjør for det systemet NTK 05 art. 13.4 fastsetter.
- 2) Analyser forskjellene mellom disse bestemmelsene i NTK 05 og NF 05.
- 3) Hva mener du kan være grunnene til at man i NTK 05 art. 13.4 har avtalt et annet system enn i NF 05 art. 13.4?

II

Verkstedet har påtatt seg å levere en bunnramme til Selskapet på NF 05-vilkår. Under maling av en større komponent til bunnrammen i Verkstedets malehall oppstår det brann fordi Arbeidstilsynet lokale inspektør er så uheldig å velte en flaske tynner oppå det varme vaffeljernet som var forberedt for den tradisjonelle Fredagsvaffelstunden. Brannen ødela vaffeljernet og komponenten til bunnrammen, og brente dessuten hull i veggen på malerhallen. Dette førte til brannskade på bilen til Selskapets representant og varebilen til Verkstedets underleverandør for brannbeskyttelse, FyrStopp. Også underkontrakten var på NF 05-vilkår.

Heldigvis ble ingen personer skadet, men det oppsto en rekke krav.

Selskapets representant krevde erstatning fra Verkstedet for skadene på hans private bil. Han viste til at Fredagsvaffelstunden i Malerhallen var brudd på både Selskapets sikkerhetsinstrukser og Arbeidstilsynets regler. Verkstedet avviste kravet. FyrStopp reiste krav mot både Selskapet og Verkstedet idet han viste til at skaden på varebilen var helt uforskyldt, og at de som hadde de egentlige interesser i prosjektet måtte være ansvarlige. Både Verkstedet og Selskapet avviste kravet. Endelig oppsto det tvist mellom Verkstedet og Selskapet: Selskapet krevde dagmulkt for den forsinkelse som oppsto ved at komponenten til bunnrammen måtte bygges på nytt. Verkstedet erkjente at det hadde plikt til å bygge på nytt, men viste til at skaden var forårsaket av Arbeidstilsynet og at selskapet derfor ikke hadde krav på dagmulkt.

Drøft og avgjør de spørsmål oppgaven reiser.

—

Begge oppgaver skal besvares. Oppgave I vil telle omkring 2/3, mens oppgave II vil telle omkring 1/3.