

Til: Styringsgruppa for Forskpro-prosjektet

Dato: 26. juni 2019

## Oppdatering til styringsgruppa

Her følger en kort oppdatering på arbeidet vårt den siste måneden.

### Videreutvikling av skissene

Skissene som ble vist på forrige styringsgruppemøte har blitt endret. [Se oppdatert konseptuell løsningsbeskrivelse.](#)

#### *De største endringene*

1. Som påpekt på styringsgruppemøtet så var ikke spørsmålet om datamateriale (helse eller personopplysninger) riktig stilt. Vi har derfor formulert oss annerledes og delt opp spørsmålet i to.
2. Prosjektgruppa har bestemt at REK-fanen må vises også til prosjekter som krysser nei på helsefaglig. Det er mange prosjekter som vurderes av REK som ikke helsefaglige, og da kan det være aktuelt for forskeren å laste opp dette brevet under REK og sette «Ikke nødvendig».

### Implementering og pilot

Utvikler er i gang med implementasjonen av Forskpro på testserver. Det er bestemt at Institutt for statsvitenskap skal være første pilotmiljø, etter ønske fra Tim Brennen. Planen er å brukerteste på fem forskere 15-30. august og deretter slippe Forskpro til resten av instituttet. Prosjektgruppa jobber også med en plan for utrulling av Forskpro i flere miljøer. Denne planen skal vi presentere og diskutere på neste styringsgruppemøte.

Vi må også finne en god måte å opplyse nåværende brukere av Helseforsk om at systemet skifter navn, og at det skjer endringer i skjemaet som de må forholde seg til.

[Prosjektplanen](#) skal oppdateres før sommeren med planer for høsten. Den vil også vise at vi er en måned forsinket i forhold til opprinnelig prosjektplan.

### Innsikt i hvordan Helseforsk fungerer

Prosjektgruppa har tatt en sjekk på hvordan Helseforsk brukes i dag for å ha noe å basere oss på når vi planlegger utrulling av Forskpro. [Se eget notat med innsamlet materiale.](#)



God sommer!

Ingvild Sollund, prosjektleder