

Rapport: 15.02.05

Vi lagde en foreløpig milepælsplan:

| Uke | Plan |
|-----|--|
| 7 | Møte med Odd-Wiking (Torsdag kl 12:30 – 13:30) |
| 8 | <ul style="list-style-type: none">- Foreløpig kravspek- Revidere framdriftsplan- Les dokumentasjon om:<ul style="list-style-type: none">o Lifelog / Lifeblog (www.nokia.com)o J2ME-implementering (linker fra Eivindah)o Artikler fra Odd-Wikingo Utviklingsverktøy evt. Repository (cvs, svn) |
| 9 | Kravspek ferdig |
| 10 | Prosjektutvikling/rapportskriving |
| 11 | Prosjektutvikling/rapportskriving |
| 12 | Prosjektutvikling/rapportskriving |
| 13 | Prosjektutvikling/rapportskriving |
| 14 | <i>Innlevering av midtveisrapport</i> |
| 15 | Prosjektutvikling/rapportskriving |
| 16 | Prosjektutvikling/rapportskriving |
| 17 | Presentasjon av prosjektstatus – Artikkelfremføring |
| 18 | Prosjektutvikling/rapportskriving – Finpussing |
| 19 | <i>Innlevering av sluttrapport</i> |

Figur 1 - Ikke helt klar enda

Tanker/problemer:

- Type enhet?
 - o Mobiltelefon som har støtte for
 - J2ME → MIDP 1.0 / 2.0
 - Kun brukergrensesnitt eller full funksjonalitet?
 - Kamerafunksjon / videofunksjon
 - o Demonstator?
 - Flash?
 - Emulator for J2ME?
- Begrensninger?
 - o Ytelse
 - o Minne/lagring
 1. Telefon → Server → Nettside (lifelog) for browsing
 2. Telefon → (*last opp*) → Server → (*last ned*) → Telefon for browsing: (knotete?)
 3. Kominasjon av punkt 1 og 2
 - o Sikkerhet/personvern

 - o Posisjonering?
 - Kristoffer vet best!
 - *Buddy Netcom*

Rapport:

- Hva er spørsmålet(ene)?
- Hvordan kom vi fram til svaret(ene)?
- Hva er svaret(ene)?

Annet:

- Spørre Odd-Wiking eller Jo om det er muligheter for å ta i bruk for eksempel en lifeblog telefon for testing under prosjektet gang. Resultatet kan brukes som en *research* for prosjektet.